



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Raport de evaluare a implementării SDL GAL VALEA BUDUREASCA în perioada decembrie 2016 – octombrie 2018

CUPRINS

| | |
|---|----|
| 1. Ce reprezintă documentul?..... | 2 |
| Contextul și perioada în care a avut loc evaluarea SDL..... | 3 |
| Prezentare echipa de evaluatori..... | 4 |
| 2. Rezumat | |
| Constatari principale ale evaluării..... | 5 |
| 3. Context..... | 12 |
| Informații despre GAL(Buget, Elaborarea sdl)..... | 12 |
| 4. Scopul și obiectivele evaluării..... | 26 |
| 5. Metodologia de evaluare..... | 27 |
| 6. Constatările și concluziile evaluării..... | 34 |



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



1.Ce reprezinta documentul?

Raportul de Evaluare a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in teritoriul asociatiei GAL Valea Budureasca este un document in care se prezinta o analiza intensa , care examineaza intr-un mod sistematic si obiectiv relevanta, eficacitatea, eficienta, impactul, sustenabilitatea, performanta proiectelor din SDL aflate in desfasurare sau finalizate. Acest document informeaza, la nivel intern si extern ce functioneaza si ce nu functioneaza si mai ales de ce anume si face recomandari pentru imbunatatirea implementari SDL.

Raportul de evaluare a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in teritoriul asociatiei GAL Valea Budureasca ,conduce la responsabilizarea partenerilor Gal cu privire la rezultatele implementarii acesteia si la modul cum sunt utilizate fondurile alocate.

Raportul de evatuare a implementarii SDL teritoriul Asociatiei GAL Valea Budureasca reprezinta o analiza cu caracter socio- economic, menite se identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele oblinute si schimbarile generate, explicand principalele mecanisme care stau La baza acestor rezultate.

Contextul si perioada in care a avut loc evaluarea SDL.

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – **31 ianuarie 2019**. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat. Evaluarea se va realiza în baza unui **Plan de Evaluare** întocmit de către Gal, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente:

- Componenta generală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;
- Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).

Rezultatele evaluării vor fi consemnate în Raportul de evaluare care va fi transmis până la sfârșitul lunii februarie 2019, pe adresa de e-mail pndr@madr.ro.

În funcție de opțiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma unei auto-evaluări sau a unei evaluări independente totale/parțiale.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Evaluarea implemențării SDL vizează perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 01.10.2018.

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018, termenul până la data la care se va face evaluarea conform instrucțiunilor din Ghidul operational pentru evaluarea implemențării SDL.

Prezentare echipa de evaluatori

Pelin Valentina-Manager proiect -cu competente în evaluarea SDL , dobândite în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020, proiect gestionat de către AM PNDR din cadrul MADR și implementat de consorțiul SMART INTEGRATIONS SRL - AESA AGRiconsulting Europe S.R.L -iris SRL.

Pelin Constantin Cristinel-responsabil activități monitorizare - cu competente în evaluarea SDL , dobândite în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020, proiect gestionat de către AM PNDR din cadrul MADR și implementat de consorțiul SMART INTEGRATIONS SRL - AESA AgRiconsulting Europe S.R.L -iris SRL.

Gaman Bogdan-angajat în cadrul Gal Valea Budureasca în funcția de evaluator .

Adam Elena- Președinte GAL - membru coordonator al Comitetului de coordonare a evaluării SDL.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



2. Rezumat

Constatarile principale ale evaluării

Scopul evaluării implementării SDL este de a furniza răspunsuri la următoarele întrebări:

- cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate
- cum și în ce măsură abordarea LEADER/DLRC este eficientă comparativ cu alte instrumente
- cum au fost utilizate resursele
- care este reacția beneficiarilor din teren
- ce funcționează bine și ce nu
- în ce măsură a contribuit implementarea SDL la realizarea priorităților de dezvoltare rurală ale teritoriului GAL, precum și rezultatele și impactul implementării SDL la nivelul teritoriului GAL.

Raportul de evaluare și concluziile extrase au fost direct corelate cu datele rezultate din monitorizarea proiectelor acestea fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor prevăzute în SDL. Gradul de eficacitate al implementării SDL este unul mediu și reflectă rezultatele obținute în primii doi ani de implementare (2017,2018).

La finalul anului 2018 pentru 4 din cele 6 măsuri prevăzute în SDL au fost selectate proiecte la nivelul GAL. Pentru o parte dintre acestea au fost semnate și contractele de finanțare. În anul 2018 au fost depuse un nr de 11 proiecte în valoare de 682.330 euro din care s-a contractat 544.638 euro.

Din acestea



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Sumele platite de AFIR beneficiarilor pana la finalul anului 2018 au fost in quantum 211998,53 euro reprezinta 20,89 % din alocarea financiara totala- 1.014.599 euro .

Ca si indicatori de monitorizare con form SDL . situatia se prezinta astfel:

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare |
|-------------------------------|--|
| *1B | Număr total de operatiuni sprijinite conf.art.35/Reg UE 1305/2013 -1 |
| 2A, 2B | Numărul de exploatații agricole - 5/beneficiari sprijiniți - 5 |
| 6A | Locuri de muncă create - 4 |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15ingrijire/50 consiliere persoane –infrastuctura sociala M2 1700 persoane - infrastuctura locala M6 |
| | |

Conform fiselor masurii , indicatorii de monitoriare sunt:



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



1. Pentru M1/2A Investitii in sectorul agricol

| Domeniul de intervenție | de | Indicator de monitorizare | de | UM |
|-------------------------|----|---|----|------|
| 2A | | Numărul exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | de | Nr 2 |

Pana la data de 01 octombrie ca rezultat la aceasta masura avem un proiect contractat in valoare de 68.570 euro, suma fiind rambursata , domeniul de interventie fiind 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole si facillitarea restructurarii si modernizarii exploatațiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.

2. M2/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea romilor

| Domeniul de intervenție | de | Indicator de monitorizare | de | UM |
|-------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------|
| 6B | | Populație netă care beneficiază | de | Nr 15 persoane ingrijire |

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| | servicii/infrastructur i îmbunătățite | /50 persoane consiliere |
| 6A | Locuri de muncă create | Nr 1 |

Pana la data de 01 octombrie nu au fost depuse proiecte pe aceasta masura.

3. M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri

| Domeniul intervenție | de | Indicator de monitorizare | UM |
|-------------------------|----|---|------|
| 2A | | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | Nr 2 |
| 2B | | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | Nr 1 |
| 6A | | Locuri de muncă create | Nr 1 |

4. M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale

| <i>Domeniul de intervenție</i> | <i>Indicator de monitorizare</i> | <i>UM</i> |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 6A | Locuri de muncă create | Nr 1 |

Pana la data de 01 octombrie a fost depus un singur proiect pe aceasta masura in valoare de 70.000 euro. Avand in vedere ca beneficiarul a semnat contractul de finantare dupa data de 01 octombrie, acest proiect va face obiectul urmatorului raport de evaluare. Prin proiect s-a propus crearea unui loc de munca pe domeniu de interventie 6A.

5. M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole

| Domeniul de intervenție | Indicator de monitorizare | UM |
|-------------------------|---------------------------|------|
| 6A | Locuri de muncă create | Nr 2 |

Pana la data de 01 octombrie nu au fost depuse proiecte pe aceasta masura.

6. M6/6B Investitii in infrastructura locala

| Domeniul de intervenție | Indicator de monitorizare | UM |
|-------------------------|---------------------------|----|
|-------------------------|---------------------------|----|



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



| | | |
|----|---|---------|
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite | Nr 1700 |
|----|---|---------|

In luna noiembrie 2017 s-au realizat angajarile la nivelul Grupului de Actiune Locala Valea Budureasca. Prima activitate de animare s-a realizat in decembrie 2017. In toate cele 6 comune al Gal Valea Budureasca s-au distribuit materiale de promovare: mape, pliante, carti de vizita , pixuri . Au avut loc discutii cu oamenii din teritoriul Gal si s-au identificat potentialii beneficiari care au manifestat interes pentru anumite masuri din SDI.

Primul apel de selectie s-a lansat intre 28.02.2018-28.04.2018 pentru Masura M1/2A Investitii in sectorul agricol si pentru M6/6B Investitii in infrastructura locala. Ca urmare a sesiunii de lansare a apelului de selectie au fost depuse 6 proiecte, respectiv unul pentru M1/2A si 5 pentru M6/6B. Beneficiarul privat si-a propus prin proiect achizitia unor utilaje agricole pentru modernizarea fetei existente, in timp ce beneficiarii publici ce au depus proiecte in aceasta sesiune au optat pentru achizitia unor utilaje ce pot fi folosite pentru servicii de gospodarie comunală.

In luna iunie 2018 proiectele au fost depuse la Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale ca urmare a incheierii etapelor de evaluare conformitate, eligibilitate si selectie la Gal.

In perioada 30 aprilie 2018-30 iulie 2018 s-a deschis sesiunea de primire proiecte pentru masura M2/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea romilor. Tot in cadrul apelului de selectie nr 3/2018 s-a deschis



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



masura M5/6A Dezvoltare de activitati non-agricole pentru perioada 30.04.2018-30.06.2018 Pentru niciuna din cele doua masuri nu s-au depus proiecte in cadrul apelului 2 de selectie.

Al treilea apel de selectie a fost lansat intre perioada 15.06.2018-30.07.2018 pentru masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri si M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale. In cadrul acestui apel de selectie a fost depus un singur proiect pentru masura M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale.

Cel de-al patrulea apel de selectie a fost marcat incepand cu 9 iulie 2018 pana la data de 09 august 2018. Prin acest apel au fost deschise masura M6/6B si M1/2A. Au fost depuse doua proiecte, cate unul pentru fiecare masura .

Apelul 5 de selectie din anul 2018 a fost deschis pe data de 17 august si s-a inchis pe 30 octombrie pentru Masura M2/6B, M5/6A si M3/2A. Avand in vedere ca prin Nota de informare înregistrată la DGDR AM PNDR cu nr. 216658, a fost stabilită data de 01.10.2018 ca dată de referință pentru rezultatele înregistrate la nivelul GAL-ului, acest apel de selectie va face obiectul urmatorului raport de evaluare.

Primul contract de finantare a fost semnat la data de 13.10.2018 cu o valoare de 68 570 euro. Beneficiarul de proiect a depus si cererea de plata , fiind rambursata suma de 293,479.13 lei.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



3. Context Informatii despre GAL

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca si-a depus candidatura in anul 2016 in cadrul ***Apelului de Selectie a strategiilor de dezvoltare locala*** lansat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si in acelasi an strategia Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca a fost selectata. Dupa publicarea rezultatelor selectiei, GAL Valea Budureasca s-a constituit juridic iar ulterior si-a ridicat autorizatia de functionare de la AM PNDR nr 221/26.10.2016.

In data de 30.12.2016 Asociatia GAL Valea Budureasca a semnat contractul de finantare pe submasura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, in prezent aflandu-se in etapa de implementare a acestei submasuri.

Strategie de dezvoltare locala (SDL) Gal Valea Budureasca are ca arie de acoperire Asocierea "Valea Budureasca" formată din parteneri publici, privați și ai societății civile din șase comune: CALUGARENI – VADU SAPAT – FANTANELE – TOMSANI-COLCEAG – FULGA, toate din județul Prahova și care s-au constituit, conform OG 26/2000, în Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Valea Budureasca”.

Suprafața acoperită este de 234,60 km² și cuprinde un număr de 17956 locuitori (conform Recensământului populației 2011). Amplasarea geografică a GAL „Valea Budureasca” este în apropierea orașului Ploiești, în partea de S-E a județului Prahova, predominant în zona de câmpie, iar activitatea locuitorilor este majoritar agricolă. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Consiliului, dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijin FEADR, ceea ce reprezintă o modalitate de implementare care permite partenerilor locali să elaboreze o strategie de dezvoltare locală bazată pe analiza nevoilor și priorităților specifice teritoriului și care este implementată prin măsura LEADER din PNDR.

Prin abordarea locală, principiile de implementare generale obligatorii impuse de legislația europeană sunt respectate, dar obiectivele specifice locale diferă față de cele abordate prin PNDR la nivel național. Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR, incluzând aspecte specifice care nu pot avea caracter de generalizare la nivel național. Importanța implementării LEADER: Potențialul Grup de Acțiune Locală "Valea Budureasca" își propune să aducă - prin Planul de Dezvoltare Locală elaborat - cele mai bune argumente care să demonstreze capacitatea sa de a aplica Axa LEADER cu succes.

În tot acest demers, locuitorii teritoriului Valea Budureasca au dovedit ca sunt oameni receptivi care pot valorifica potențialul local. Împreună au stabilit măsuri pentru satisfacerea nevoilor identificate.

Experiența dobândită până acum, relevantă în proiecte individuale, i-a convins că dezvoltarea zonală este esențială deoarece conduce la emanciparea unui grup mai mare de oameni, la dezvoltarea unei arii mai întinse, la crearea unei simbioze între localitățile învecinate care să urmărească dezvoltarea mediului economic și perfecționarea abilităților de organizare ale comunității locale.

Implementarea SDL vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa urmărește să ofere comunităților rurale o metoda de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Dezvoltarea spațiului rural prin LEADER creează oportunitatea implementării priorităților și obiectivelor Politicii Agricole Comune (PAC) ținând cont de nevoile locale identificate local printr-o abordare transparentă de jos în sus având în vedere :

- specificul resurselor locale,
- domeniile de dezvoltare economică a zonei,
- necesitățile populației. Prin consultările care au avut loc între toți partenerii relevanți ai Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Valea Budureasca”, dar și pe baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT, s-au stabilit direcțiile și măsurile care vor asigura îndeplinirea obiectivelor previzionate a fi atinse ca urmare a implementării SDL în microregiune.

Se preconizează ca prin implementarea LEADER în teritoriul GAL”Valea Budureasca” să se atingă următoarele obiective, așa cum sunt menționate în Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:

- i) restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole;
- ii) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
- iii) diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. Pentru atingerea acestor obiective, se au în vedere, ca principale priorități de dezvoltare, așa cum sunt menționate în Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5, următoarele:

- P1: încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale, inclusiv în domeniul de intervenție 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
- P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură;
- P5: Promovarea eficientă a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și forestier;
- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată poziției geostrategice, determinată de atragerea de firme/activități economice/investiții. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului de atractivitate a zonei (prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții, prin revitalizare rurală) și facilități de atragere a firmelor private.

Din analiza diagnostic și analiza SWOT a rezultat că zona acoperită de GAL VALEA BUDUREASCA are, în concordanță cu prevederile art. 4 al Reg.(UE) nr. 1305/2013, următoarele obiective de dezvoltare de atins:

1. Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole;
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
3. Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Obiectivele specifice locale identificate în analiza diagnostic și SWOT, formulate conform nevoilor, sunt:

1. Dezvoltarea sectorului agricol printr-o mai bună utilizare a resurselor naturale și umane și a factorilor de producție;
2. îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile;
3. dezvoltarea și relansarea mediului economic și de afaceri concomitent cu crearea de noi locuri de muncă în rândul populației din teritoriul VALEA BUDUREASCA, cât și prin sprijin pentru dezvoltarea și consolidarea inițiativelor antreprenoriale;
4. promovarea la nivelul comunității locale, prin intermediul acțiunilor întreprinse, a principiilor dezvoltării economice durabile, egalității de șanse, nediscriminării și respectării drepturilor omului;
5. sprijinirea cooperării locale, regionale, teritoriale, naționale și internaționale.

Logica intervenției se bazează pe principiul abordării ”de jos în sus” și, pornind de la obiectivele generale ale FEADR și cele specifice locale, se are în vedere implementarea SDL prin următoarele măsuri care se încadrează în domeniile de intervenție și priorități:

M1/2A : Investiții în sectorul agricol

M2/6B : Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor

M3/2A : Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și tinerii fermieri

M4/6A : Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale

M5/6A : Dezvoltarea de activități non-agricole

M6/6B : Investiții în infrastructura locală

| <i>Obiective de dezvoltare rurală</i> | <i>Priorități de dezvoltare rurală</i> | <i>Domenii de intervenție</i> | <i>Măsuri (P=DI principal; C= DI complementar)</i> | <i>Indicatori de rezultat*</i> |
|---|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Obiectiv 1 Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole Obiective transversale: Climă și mediu, Inovare | P2 | 2A | M1 (P) | R1-0,5% |
| | | | M3 (P) | R1-0,8% |
| | | 2B | M3 (C) | |
| Obiectivul 2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea | P5 | 5C | M1 (C) | |
| | | | M3 (C) | |
| | | | M4 (C) | |
| | | 5D | M1 (C) | |
| | | | M4 (C) | |
| 5E | M1 (C) | | | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <p>schimbărilor climatice Obiectiv transversal: Climă și mediu</p> | | | | |
| <p>Obiectivul 3 Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale Obiective transversale: Climă și mediu, inovare</p> | <p>P6</p> | <p>6A</p> | <p>M3 (C)</p> | |
| <p>M4 (P)</p> | | <p>R21-4</p> | | |
| <p>M5 (P)</p> | | <p>R21-4</p> | | |
| <p>6B</p> | | <p>M6 (P)</p> | <p>R25-100%</p> | |
| <p>M2 (P)</p> | | <p>R25-10%</p> | | |

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare |
|------------------------|---|
| *1B | Număr total de operațiuni sprijinite conf.art.35/Reg UE 1305/2013 -1 |
| 2A, 2B | Numărul de exploatații agricole - 5/beneficiari sprijiniți - 5 |
| 6A | Locuri de muncă create - 4 |
| 6B | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15ingrijire/50 consiliere persoane –infrastructure sociala M2 1700 persoane - infrastuctura locala M6 |

Date de contact ale Asociației Grupul de Acțiune Locala Valea Budureasca : sediul in comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr 5, telefon 0725.236.642, [email: galvaleabudureasca@yahoo.com](mailto:galvaleabudureasca@yahoo.com), website: www.galvaleabudureasca.ro



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020), care prevede finanțarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială și teritorială.

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL Valea Budureasca ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL Gal Valea Budureasca contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective propuse a se atinge:

- dezvoltarea exploatațiilor agricole de pe teritoriul GAL VALEA BUDUREASCA , cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitatea zonei;
- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;
- diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;
- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol;
- diversificarea economiei din zona GAL VALEA B UDUREASCA prin cresterea numarului de microintreprindei si intreprinderi mici din sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in zona GAL;



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- incurajarea mentinerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale la nivelul teritoriului GALVALEA BUDUREASCA ;
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale;
- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul GALVALEA BUDUREASCA, inclusiv integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă, care are numărul cel mai ridicat în zona GAL);
- promovarea formelor asociative în vederea valorificării potențialului local autentic al teritoriului;

De asemenea, dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a infrastructurii aferente, crearea și mentinerea de locuri de muncă sustenabile, înființarea și consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii și activități care generează locuri de muncă și un venit suplimentar sunt esențiale pentru îmbunătățirea standardelor de viață din teritoriul GALVALEA BUDUREASCA .

La nivelul zonei GAL, renovarea și dezvoltarea satelor și mai ales, îmbunătățirea infrastructurii, protejarea resurselor de apă și aer nu sunt doar o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea atractivității zonelor rurale, ci și un element esențial în utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului.

Totodată, atragerea de tineri calificați reprezintă o metodă sustenabilă de regenerare și consolidare a comunității GAL VALEA BUDUREASCA . Abordarea acestei nevoi are legătură cu progresul social și economic în general, inclusiv cu îmbunătățirea accesului la bunuri și servicii publice și private, la produsele alimentare și tehnice, la domeniile profesionale și educationale.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca a fost înființată legal în data de 26 septembrie 2016, în data de 30 decembrie 2016 fiind semnat contractul de finanțare în cadrul Axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Activitatea de implementare a SDL se bazează pe următoarele funcții administrative desfășurate de GAL:

- animarea teritoriului delimitat de UAT Calugareni, Vadu-Sapat, Fibtinele, Tomsani, Colceag, Fulga
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție în conformitate cu Sdl
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese care garantează ca cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă
- Implementare proiecte
- primire/verificare cereri de plată
- monitorizarea/ evaluarea implementării SDL
- Evaluare/selecție proiecte
- Monitorizare implementare proiecte
- Monitorizare implementare strategie
- Intocmirea cererilor de plată (avans), a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Elaborarea SDL

In vederea elaborarii Gal Valea Budureasca, partenerii GAL, avand in vedere PNDR 2014-2020 - Masura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER care este un important instrument pentru Romania in reducerea dezechilibrelor economice si sociale a disparitiilor dintre rural-urban;

-Prevederite Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Partamentului European si al Consiliului privitoare la dezvoltarea locala LEADER plasate sub responsabilitatea comunitatii beneficiara de sprijinul FEADR;

-Ca dezvoltarea locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) reprezinta o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali sa elaboreze Strategia de Dezvoltare Locala, in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice teritoriului, au elaborat strategia de dezvoltare locala a teritoriului delimitat de UAT CALUGARENI-VADU-SAPAT-FINTINELE-TOMSANI-COLCEAG-FULGA.

Buget total al SDL

Bugetul total al SDL este in conformitate cu CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei, respectiv: 1266965,15 euro

Suma publica totala alocata pentru implementarea SDL este alcatuita, din Componenta A si Componenta B.

Valoarea totala a sprijinului public aferenta componentei A a planului de finantate a SDL este de 587 415 euro și s-a constituit din: - Suma aferenta numărului de locuitori: 17 956 locuitori x 19,84 euro/loc = 356 247 euro



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



- Suma aferentă suprafeței GAL: $234,6 \text{ km}^2 \times 985,37 \text{ euro/km}^2 = 231\,168 \text{ euro}$. Finanțarea implementării SDL are în vedere ierarhizarea priorităților în SDL.

Pe măsuri, alocarea indicativa ține cont de posibila dimensiune a proiectelor, ca și de restricțiile de finanțare (valori maxime) pentru anumite măsuri. Valoarea alocată din componenta A a planului de finanțare se prezintă astfel: Prioritatea 2- 158 415 euro

Pentru modernizarea și diversificarea producției agricole s-au alocat 158 415 euro din valoarea componentei A.

Prioritatea 6- 312 000 euro

Pentru crearea de locuri de muncă, , împreună cu investiții în infrastructura locala pentru creșterea calității vieții, s-au alocat 312 000 euro din valoarea componentei A.

Măsura 1 = 78 415

Măsura 2 = 20 000 euro

Măsura 3 = 80 000 euro

Măsura 4 = 50 000 euro

Măsura 5 = 50 000 euro

Măsura 6 = 192 000 euro

Costurile de funcționare 117000 euro - reprezintă 19,92%, ceea ce se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare. Total componenta A este de 587 415 . În funcție de valoarea totală a sprijinului nerambursabil, dar și de numărul de proiecte depuse, valorile aferente fiecărei măsuri pot suporta modificări, cu încadrarea procentului de alocare pe priorități.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului local

LEADER este un instrument extrem de important pentru acest teritoriu, prin prisma sprijinirii dezvoltării economice și sociale a zonei, reducerii disparitatilor dintre urban-rural și promovării incluziunii sociale. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce a permis partenerilor locali din teritoriul GAL să elaboreze strategia de dezvoltare rurală în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului. LEADER, prin intermediul SDL susține sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în zonele rurale.

4. Scopul și obiectivele evaluării

- Cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate
- Cum și în ce măsură abordarea LEADER/DLRC este eficientă comparativ cu alte instrumente
- Cum au fost utilizate resursele
- Care este percepția beneficiarilor
- Ce funcționează bine și ce nu.

Scopul și obiectivele evaluării:

- pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



implementarea SDL;

-pentru a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

5. Metodologia de evaluare

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare nu urmărește colectarea unui volum de date cât mai mare.

Echipa de evaluatori a realizat o serie de analize a aspectelor specifice legate de fiecare masuri din SDL si domeniu de interventie, dificultati intampinate, precum si sugestii de imbunatatire/ revizuire a SDL.

Ancheta pe baza de chestionar a cuprins intrebari cu raspuns multiplu, iar informatiile colectate au fost utilizate pentru calcularea indicatorilor de rezultat specificati in SDL.

Verificarea cadrului strategic imbunatatit:

Beneficiari publici

| Obiectiv general | Obiectiv specific | Rezultate planificate |
|--|--|---|
| Imbunatatirea serviciilor si a infrastructurii publice inclusiv sociale pentru populatia locala | 1.Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din teritoriul GAL Valea Budureasca | Infiintarea de servicii voluntare pentru situatii de urgenta |
| | | Imbunatatirea si/sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale din zona GAL |
| | 2. Modernizarea serviciilor publice locale pentru Iluminat public si sistem supravegere camere video | Modernizarea serviciilor publice locale pentru iluminatul public local |
| | | Infiintarea unui sistem de supraveghere video pentru imbunatatirea sigurantei publice locale |

Beneficiari privati:

| Obiectiv general | Obiectiv specific | Rezultate planificate |
|---|---|--|
| Cresterea valorii adaugate a produselor in cadrul intreprinderilor mici care produc produse locale | 1. Restructurarea si cresterea viabilitatii exploatațiilor agricole | Sprijinirea initiativei din sfera economica agricola |
| | | Cresterea ofertei de vanzari directe catre consumatori a produselor locale |
| | 2. Sprijinirea pentru dezvoltarea si consolidarea initiativei antreprenoriale | Imbunatatirea proceselor de productie |
| | | Cresterea produselor procesate si comercializate |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | Producerea de noi produse locale |
|--|--|----------------------------------|

Analiza relevantei si coerenței logicii de interventie:

| Impactul asteptat la finalul implementării | Intrari | Iesiri (Realizari) | Rezultate |
|--|--|--|---|
| Rezultat planificat: Imbunatatirea serviciilor si a infrastructurii publice inclusiv sociale pentru populatia locala | Valoare 345.085 euro | Contributie 100% x Investitii entitati publice | 5 utilaje si echipamente |
| | Denumire serviciu Dotarea cu buldoexcavatoare si accesorii la nivelul entitatilor publice locale | | Infiintare serviciu SVSU |
| | Valoare 68675 euro | Contributie 100% x Investitii entitati publice | Modernizare retea iluminat public si infinntare |
| | Denumire serviciu Imbunatatirea | | populatie neta care beneficiaza de servicii 12853 |
| | | | Iluminat public si supravegere camere video |
| | | | populatie neta care beneficiaza de servicii 5301 |



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|
| | sigurantei publice prin extinderea si modernizarea retelei de iluminat public si a sistemului de supravehere video | | sistem de supraveghere video | |
|--|--|--|------------------------------|--|

Beneficiari privati:

| Impactul asteptat la finalul implementarii | Intrari | | Iesiri (Realizari) | Rezultate |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Rezultat planificat: Cresterea valorii adaugate a produselor in | Valoare 168.570 euro | Contributie 90% x | Utilaje si echipamente agricole | Modernizare ferme vegetala |
| | Denumire investitie Achizitie masini si utilaje agricole de catre beneficiari din teritoriul Gal | Investitii entitati publice | | |
| | Valoare 70.000 euro | | | Infiintare unitate de procesare lana |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------|
| cadrul intreprinderilor mici care produc produse locale | Denumire investitie Achizitia unui spatiu de productie si dotarea acestuia cu echipamente de prelucrat lana | Contributie 100% x Investitii entitati publice | Echipamente procesare lana | locuri de munca 1 |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------|

Evaluarea contribuției PNDR la aria de intervenție 6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale

| Aria de interventie | Intrebare de evaluare | Criteria de evaluare | Indicatori comuni de rezultat | Informatii suplimentare |
|--|--|---|--|--|
| 6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale | În ce măsură au sprijinit intervențiile PNDR dezvoltarea locală în zonele rurale? | Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite | Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală | Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL |
| | | Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în | Procentajul populației rurale care beneficiază de | Procent din costul PNDR alocat |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|
| | | zonele rurale a crescut | servicii/infrastructuri îmbunătățite | măsurilor LEADER |
| | | Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă | Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER) | |

Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, studii de caz (interviuri), note telefonice)

Pe parcursul procesului de evaluare comitetul de coordonare a evaluării implementării sDL a utilizat atât surse primare de date, cât și surse secundare.

În ceea ce privește datele folosite în scopul prezentului raport, acestea au fost colectate prin:

- Ancheta pe baza de note telefonice pentru colectarea informațiilor necesare monitorizării, stadiului de implementare a proiectelor.

Trimestrial și ori de câte ori este nevoie beneficiarii care au depus proiecte la Gal Valea Budureasca sunt contactați pentru monitorizarea acestora.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Email:galvaleabudureasca@yahoo.com

Website:www.galvaleabudureasca.ro

Telefon 0725 236 642 (Manager proiect-Pelin Valentina)

MACHETA NOTA TELEFONICA

LOCATIE: Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr 5

DATA:

ORDINE DE ZI:obtinerea informatiilor direct de la beneficiarii de proiect care au semnat contractele de finantare in cursul anului 2018â

1. In data de _____ am contactat telefonic pe _____
2. In data de _____ am contactat telefonic pe _____
3. In data de _____ am contactat telefonic pe _____

Evaluator-Gaman Bogdan

Responsabil activitati monitorizare: Pelin Constantin-Cristinel



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



6. Constatările și concluziile evaluării

Monitorizarea implementării strategiei se realizează prin întocmirea graficului activităților și monitorizarea respectării implementării acestuia, implementarea cu succes a activităților și atingerii rezultatelor planificate, supravegherea desfășurării zilnice a proiectelor și gestionarea încadrării în termene a sesiunilor de depunere cereri de finanțare.

Lunar, angajatul GAL însărcinat cu monitorizarea activităților transmite până pe 5 ale lunii o adresă către OJFIR prin care raportează situația proiectelor depuse prin submăsură 19.2., iar până pe data de 25 transmite datele exacte de organizare a evenimentelor care fac obiectul graficului calendaristic de implementare.

În urma demarării implementării contractului de finanțare au fost întâmpinate o serie de dificultăți în angajarea personalului necesar desfășurării activității GAL. În ciuda demarării formalităților începând cu luna februarie anul 2017, această activitate a fost finalizată în luna noiembrie 2017 din motive independente de Asociația “Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca”. După angajarea personalului cuprins în organigrama Asociației Grupul de acțiune locală Valea Budureasca s-au demarat etapele privind contractele de achiziție cu respectarea procedurii încheierii contractelor de achiziție publică.

În luna februarie a anului curent s-au început demersurile pentru lansarea apelurilor de selecție a măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budureasca. Inițial, s-a pregătit documentația necesară avizării de către Compartimentul pentru Dezvoltarea Rurală Județeană Dambovită pentru 2 măsuri: Măsură M1/2A Investiții în sectorul agricol și Măsură M6/6B Investiții în



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



infrastructura locala. La data de 19.02.2018 a fost publicat apelul de selectie, urmand ca la data de 28.02.2018 sa fie deschisa sesiunea de primire proiecte.

La data de 30 aprilie 2018 a fost lansat un alt apel de selectie al carui obiect l-a constituit alte doua masuri: Masura M2/6B Investitii in infrastructura sociala si M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole.

Din 30 aprilie pana in 30 iunie s-a lansat apelul de selectie nr 2 pentru masura M5/6 A Dezvoltare de activitati non-agricole si tot in 30 aprilie 2018 s-a lansat si Masura M2/6B Invetitii in infrastructura sociala si integrarea romilor, masura deschisa pana la 30 iulie 2018. In luna iunie s-a lansat apeluri de selectie pentru masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea femelor mici si instalarea tinerilor fermieri si pentru masura M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale. Sesiunea a fost deschisa intre 15.06.2018-30.07.2018. Pentru Masura M4/6A s-a depus un proiect, iar pe masura M3/2A nu s-a depus niciun proiect.

La data de 9 iulie s-au relansat masurile M1/2A Investitii in sectorul agricol si M6/6B Investii in infrastructura locala, cu sumele ramase disponibile.

Pentru fiecare dintre cele 2 masuri s-a depus cate un proiect.

Tot in luna august a fost transmisa documentatia necesara avizarii deschiderii unor apeluri de selectie din partea Compartimentul pentru Dezvoltarea Rurala Judeteana Dambovita. In urma avizarii acesora s-a lansat apeluri de selectie pentru 3 dintre masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca, adica pentru M2/6B Investitii in infrastructura locala, M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri si M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole.

Chiar daca prezentul raport concretizeaza activitatile pana la data de 1 octombrie 2018, mentionam ca s-au depus in luna octombrie 2 proiecte pe masura M3/2A.



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Ca și dificultăți identificate în urma discuției cu potențialii beneficiari putem enumera:

- durata de obținere a documentelor necesare pentru a depune proiect la Gal;
- anumite condiții din ghidul solicitantului care i-au pus în imposibilitatea de a depune proiect pe tinerii fermierii cu vârsta până în 40 de ani;
- reticenta potențialilor beneficiari de a crea locuri de muncă prin proiect

In continuare redam Anexa1-Grila pentru aprecierea calitatii raportului de evaluare din Ghidul operational privind evaluarea implementarii SDL, pag 42

„DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE ȘI MONITORIZAREA A PERSONALULUI INSTITUȚIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA PNDR 2014-2020”

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDR

ROMANIA

Anexa 1 – Grila pentru aprecierea calității raportului de evaluare

| Criterii de apreciere a calității raportului de evaluare | Nesatisfăcător | Satisfăcător | Bine | Foarte bine |
|--|----------------|--------------|------|-------------|
| 1. Raportul răspunde nevoilor GAL: Raportul de evaluare furnizează răspunsuri pentru toate întrebările de evaluare și acoperă toate punctele din caietul de sarcini. | | ✓ | | |
| 2. Evaluarea s-a desfășurat în mod participativ: Factorii interesați au fost implicați în mod adecvat în procesul evaluării. | | | ✓ | |
| 3. Metodologie de evaluare adecvată: Metodologia de evaluare utilizată a fost adecvată pentru a răspunde întrebărilor de evaluare în mod corespunzător. | | | ✓ | |
| 4. Date de încredere: Datele colectate provin din surse de încredere și sunt relevante pentru scopul evaluării. | | ✓ | | |
| 5. Analize adecvate: Datele cantitative și calitative au fost analizate în mod adecvat pentru a putea răspunde întrebărilor de evaluare. | | | ✓ | |
| 6. Rezultate credibile: Constatările și concluziile evaluării sunt bine fundamentate, decurg logic din analizele efectuate și sunt clar prezentate. | | | ✓ | |
| 7. Concluzii imparțiale: Concluziile evaluării sunt justificate în mod adecvat și sunt obiective. | | ✓ | | |
| 8. Raport clar: Raportul este bine structurat, este clar și ușor de înțeles. | | | | ✓ |
| 9. Recomandări utile: Raportul prezintă recomandări relevante, clare și suficient de detaliate. | | | | ✓ |
| În ansamblu și luând în considerare contextul, constrângerile și limitările procesului de evaluare, raportul de evaluare este apreciat ca: | Nesatisfăcător | Satisfăcător | Bun | Foarte bun |

NUMELE ȘI PRENUMELELE MEMBRIILOR COMITETULUI DE EVALUARE A SĂC

ADAM ELENA - PREȘEDINTEA COMITETULUI DE EVALUARE - COORDONATOR COMITET DE EVALUARE

PELIH VALENTINA

GĂRBIAN BOGDAN

PELH COMITETUL DE EVALUARE 42

smart

IRIS

Proiect cofinanțat din FEADR prin Măsură 20 din cadrul PNDR 2014-2020